



| | | | |
|--|---------------------|-------------|-----------|
|  | MODELLO SISTEMA QSA | MDAQR800.01 | Rev. 3 |
| | RAPPORTO ACQUISTI | 03/09/2019 | |
| | | pag. 1 di 3 | |

| SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DESIGNATO ALLA REGISTRAZIONE DEL RAPPORTO | |
|--|------------|
| N. RAPPORTO: | 338 |
| DATA RAPPORTO: | 01/06/2020 |

| SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori | | | |
|--|--|-------------|--------------------|
| Oggetto: | Appalto Lavori e Forniture: “Sostituzione copertura in cemento amianto nell’ex cabina di Riduzione e Misura in località Aspio di Ancona” – gennaio 2020 | | |
| Motivazione: | <p>La bonifica della copertura in cemento amianto, per una superficie di circa 200,00 mq, è un obiettivo di politica ambientale aziendale, volto ad operare la riduzione dei rischi derivanti dall’utilizzo di sostanze pericolose, così come indicato in “Dichiarazione Ambientale” (v. tabella: obiettivo della politica ambientale n.8).</p> <p>Sulla scorta dei precedenti progetti esecutivi realizzati di pari oggetto, per l’affidamento dei lavori si ritiene opportuno procedere a gara mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso offerto sull’importo dei lavori e delle forniture, a corpo, posto a base di gara.</p> <p>Si ritiene, infine, opportuno ai fini:</p> <ol style="list-style-type: none"> della partecipazione alla procedura di gara, l’obbligo di presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori e delle opere esistenti, previo accordo del Legale Rappresentante dell’Impresa o da suo delegato con progettista di Edma Reti Gas, ing. Michele Cappelloni; della valutazione dell’anomalia dell’offerta, di riservarsi la facoltà di richiedere alle Ditte invitate precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta economica ritenuti pertinenti: <i>costo del personale, costo materiali, schede tecniche materiale, ecc...</i>; della consegna dei lavori, di precisare nella lettera d’invito che i lavori verranno consegnati successivamente: <ul style="list-style-type: none"> alla realizzazione di by-pass della linea elettrica aerea in media tensione, limitrofa alla copertura in cemento amianto, da parte della Società Enel-Distribuzione S.p.A. (ns. richiesta 20.05.2020); alla presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune di Ancona, da parte di Edma Reti gas, corredata del Piano di Lavoro presentato all’ASUR, redatto dalla ditta affidataria; | | |
| Ditte invitate/da invitare: <i>Eventualmente specificare se e quale operatore economico è stato già individuato.</i> | OMISSIS | | |
| Importo previsto: | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">€ 72.626,14</td> <td style="width: 50%;">di cui € 32.746,14</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;"><i>per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (se previsti)</i></p> | € 72.626,14 | di cui € 32.746,14 |
| € 72.626,14 | di cui € 32.746,14 | | |

| | | | |
|---|----------------------------|-------------|-----------|
|  | MODELLO SISTEMA QSA | MDAQR800.01 | Rev. 3 |
| | RAPPORTO ACQUISTI | 03/09/2019 | |
| | | pag. 2 di 3 | |

| SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori | | | | |
|---|---|--|--|------|
| Importo e Voce Budget: <i>Se Si indicare la tipologia (costi e/o investimenti). Cliccare nel quadrato per selezionare la/e voce/i che interessa.</i> | L'importo è previsto nel BUDGET? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | |
| | <input type="checkbox"/> COSTI B&S | Anno | VOCE: | |
| | | | IMPORTO: | € |
| | <input checked="" type="checkbox"/> INVESTIMENTI | Anno | VOCE: | 1158 |
| 2020 | | IMPORTO: | € 25.000,00 | |
| <i>Se NO, giustificare la richiesta nello spazio a lato.</i> | | | | |
| Note: <i>Barrare se non sono presenti delle note.</i> | L'importo previsto a Budget 2020 per questo investimento, al Cod. Attività: 558, è di € 25.000,00 , minore rispetto all'importo complessivo posto a base di gara per lavori e delle forniture di € 72.626,14, di cui € 32.746,14 per oneri totali della sicurezza, inclusa ed aggiuntiva. Questo perché, rispetto al Budget 2020, si sono aggiunti ulteriori interventi come la demolizione dell'impianto di riduzione e misura, ora dismesso, parapetti di protezione, scala a pioli ed altre attività legate alla sicurezza. Tuttavia, tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara, stimabile dal 30÷40 % , sull'importo dei lavori e forniture, a corpo, posto a base di gara di € 39.880,00, l'importo previsto per questo investimento, a consuntivo, dovrebbe stimarsi in circa € 40.000,00 , di cui € 4.320,00 per oneri della sicurezza inclusi e € 10.000,00 per quelli aggiuntivi. La copertura di spesa per la differenza di circa € 15.000,00 , tra il suddetto importo a consuntivo e quello a Budget 2020, può essere trovata in alcuni degli importi previsti a Budget 2020, relativi alla realizzazione di altri investimenti per i quali i lavori potrebbero risultare non totalmente completati per la fine dell'anno. Si precisa che il suddetto investimento non rientra in tariffa. | | | |
| Allegati: <i>I documenti citati nella presente sezione devono essere obbligatoriamente allegati al rapporto. Barrare se non sono presenti degli allegati.</i> | Si allegano i frontespizi degli elaborati del Progetto Esecutivo: A. Relazione Tecnica, B. Capitolato Speciale d'Appalto, C. Piano di Sicurezza e Coordinamento, D. Computo metrico estimativo, E. Modulo Offerta, F. Quadro Economico, G. Fascicolo dell'Opera e quelli degli Elaborati Grafici. | | | |
| Emissione RDA: <i>Indicare se il rapporto implica la creazione di RDA. Se Si compilare le sezioni successive. Se NO barrare le sezioni successive.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Cliccare nel quadrato per selezionare la voce che interessa. | | |
| Responsabile emissione RDA | Monica Martelli | | | |
| Data attesa emissione RDA: | 30/06/2020 | | Cliccare nel campo per inserire la data. | |



MODELLO SISTEMA QSA

MDAQR800.01

Rev.
3

RAPPORTO ACQUISTI

03/09/2019

pag. 3 di 3

**Il Responsabile/Coordinatore
del Servizio | Reparto/Ufficio**

Maurizio Tronchi

Nome e Cognome

Firma

21 V 2020

Data

Il Responsabile di Area

Stefano Fanesi

Nome e Cognome

Firma

24.5.2020

Data

L'Amministratore Delegato

Moreno Clementi

Nome e Cognome

Firma

31/05/2020

Data